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Tramvajová trať Olšanská – Habrová





• Novostavba trati v prostoru bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Délka trati 1,9 
km (1. etapa).

• Rozpočtové náklady: 472 802 tis. Kč (aktualizace nákladů dle DUR/DUSP 01/2023)

Stav přípravy:
• Akce je v rozsahu 1. etapy v souladu s ÚP, úsek 2. etapy je předmětem změny

ÚP Z 2600.

• Projektová příprava schválena RHMP 31. 8. 2020 a představenstvem DPP
21. 9. 2020.

• Projektant zajištěn 12/2021, k 05/2022 zajištěna technická studie stabilizující dvě
etapy – 1. etapa dle platného ÚP s využitím části stávající místní dráhy, druhá
etapa pak o 0,6 km delší v koordinaci s výhledovou komunikaci Jarovskou třídou
a vyžadující související změnu ÚP Z 2600. V rámci DPP se připravuje 1. etapa.

• Oznámení EIA bylo zpracováno 10/2022, souhlasný závěr zjišťovacího řízení
vydaný 4. 5. 2023 nabyl právní moci 6. 6. 2023.



• ZHMP dne 8. 9. 2022 schválen záměr žádosti o převod místní dráhy Praha-
Žižkov - Praha-Malešice do majetku HMP pro 1. etapu stavby.

• K 01/2023 zahájen proces projednání prodeje dráhy ze Správy železnic na
HMP.

• Bude zpracován znalecký posudek, návrh smlouvy k odsouhlasení
v orgánech HMP a ve správní radě Správy železnic, dále prostřednictvím

Ministerstva dopravy ČR do meziresortního připomínkového řízení
a na Vládu ČR.

• Na základě souhlasného usnesení Vlády ČR bude moci být uzavřena kupní
smlouva.

• Plán podání žádosti o dotaci z OPD 3.






























